

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月19日
契 約 業 者 名	令和 6 年度道の駅防災機能強化に関する業務 日本みち研究所・片平新日本技研・全国道の駅連絡会 設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区木場二丁目 1 5 番 1 2 号MAビル
業 務 の 名 称	令和 6 年度道の駅防災機能強化に関する業務
業 務 場 所	関東地方整備局
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	元工期：令和 6 年 1 0 月 8 日から令和 7 年 3 月 2 8 日まで 改工期： 1 5 4 日間延長 令和 7 年 8 月 2 9 日まで
履 行 期 間 (自)	令和6年10月8日
履 行 期 間 (至)	令和7年8月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	29,975,000 円 (税込)
変 更 金 額	0 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	29,975,000 円 (税込)
変 更 理 由	能登半島地震の各「道の駅」の被害状況や活動実績について、各「道の駅」へヒアリングを実施する予定であったが、令和 6 年 9 月に発生した能登半島豪雨災害により現地状況を踏まえた地元調整や関係機関協議の結果、ヒアリング時期を見直す必要が生じた。そのため、当初想定していた期間より、調査等の実施に時間を要することとなった。それに伴い、履行期間を令和 7 年 3 月 2 8 日から 1 5 4 日間延長し、令和 7 年 8 月 2 9 日までとする。