

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 3 日
契 約 業 者 名	(株) ティーネットジャパン 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区芝浦 1 - 1 - 1
業 務 の 名 称	R 5 ・ 6 川崎国道事務所工事監督支援業務 (青葉)
業 務 場 所	青葉建設監督官詰所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 工事管理 2. 旅費交通費 3. 電算機使用経費 4. 情報共有システム使用料
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 4 , 1 5 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 4 , 2 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 工事管理 業務対象工事の変更に伴い、工事管理件数が減少するため、工事管理を数量精査 (減) する。 2. 旅費交通費 工事管理の数量精査 (減) に伴い、旅費交通費を減額する。 3. 電算機使用経費 工事管理の数量精査 (減) に伴い、電算機使用経費を減額する。 4. 情報共有システム使用料 受注者との協議の結果、情報共有システム使用料を増額する。