

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和7年3月25日
契約業者名	榎本建設株式会社
契約業者の住所	栃木県日光市松原町 2 0 番地 7
工事の名称	R 6 華厳上流砂防堰堤工事
工事場所	栃木県日光市細尾町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工期：元工期から 9 7 日間を延長し、令和 7 年 6 月 3 0 日までとする。
工期（自）	令和6年9月10日
工期（至）	令和7年6月30日
変更前の契約金額 (税込)	¥183, 150, 000
変更金額 (税込)	¥0
変更後の契約金額 (税込)	¥183, 150, 000
変更理由	本工事の管理用道路について、点検通路の切り回しを設計検討中であり、その成果を10月末に指示する予定であった。しかし、検討の結果、本堤構造も一部見直しが必要であることが判明し、併せて修正設計をすることになった。そのため、当初よりも検討に時間がかかることから延長する。