

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) サンテックインターナショナル
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸 5 - 8 - 9
業 務 の 名 称	R 6 国営昭和記念公園事務所積算技術業務
業 務 場 所	国営昭和記念公園事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、国営昭和記念公園事務所における都市公園に関する工事の設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 , 5 7 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0 , 3 6 1 , 5 6 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 , 9 4 0 , 5 6 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 積算技術 当初予定していた工事発注本数及び内容に変更が生じたことから、業務内訳の変更（減）を行う。また、遊具改修工事等が追加となったため、公園緑地整備・改修の施設整備（当初設計A）、自然育成（当初設計A、変更設計A、変更設計B）、緑地育成（当初設計B、変更設計B）及び、電気通信設備の電気設備（当初設計A）の追加（増）を行う。 2. 現地調査 工事件数変更に伴い現地調査を増工する。 3. 対象工事毎の打合せ 工事件数変更に伴い対象工事毎の打合せを増工する。 4. 情報共有システム利用料 業務効率化のための情報共有システム（ASP）活用に伴い、利用料を計上する。