

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月27日
契 約 業 者 名	株式会社長大 北関東支店
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目 3 2 4 番地 1
業 務 の 名 称	R 6 道路情報システム他機能等検討業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 可視化システム（試行）の機能改良に関する検討（増工） E T C 2. 0 可視化システム（試行）の構成検討の結果を踏まえ、 過去データを保存可能な機器を調達し表示するための改修を追加する。 2. 道路映像表示システムの機能検討（増工） 道路映像情報システムに表示する C C T V カメラの選定検討を追加する。また、機能改修に係る調達及び配線等の実施を追加する。 3. 履行期間 検討内容の増工のため、履行期限を令和 7 年 2 月 2 8 日から 3 1 日 間延長し、令和 7 年 3 月 3 1 日までとする。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年8月23日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	29,997,000 円（税込）
変 更 金 額	3,289,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	33,286,000 円（税込）
変 更 理 由	当初予定項目の内容変更及び改良の追加に伴う増工のため