

(第 1 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和7年3月25日
契約業者名	船生建設（株）
契約業者の住所	栃木県塩谷郡塩谷町大字船生 3 4 3 4 番地 4
工事の名称	R 6 日光砂防施設整備（日光地区他）工事
工事場所	日光砂防事務所管内
工事種別	河川維持工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【日光地区】 河川維持 1式(減) 砂防土工 1式(増) 除石 1式(増) 残土処理工 1式(増) 道路清掃工 1式(減) 排水施設清掃工 1式(減) 雑工 1式(減) 仮設工 1式(増) 交通管理工 1式(増) 【瀬川地区】 河川維持 1式(増) 除草工 1式(増) 刈取除草 1式(増) 付属物設置工 1式(追加) 防止柵工 1式(追加) 【野門地区】 河川維持 1式(増) 道路清掃工 1式(増) 排水施設清掃工 1式(増) 【上栗山地区】 河川維持 1式(減) 道路清掃工 1式(減) 排水施設清掃工 1式(減) 【芹沢地区】 河川維持 1式(減) 付属物設置工 1式(減) 防護柵工 1式(減)
工期（自）	令和6年11月1日
工期（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額 （税込）	¥56,980,000
変更金額 （税込）	¥5,830,000
変更後の契約金額 （税込）	¥62,810,000

変更理由	【日光地区】 1. 砂防土工 現地精査の結果、数量精査（増）する。 2. 道路清掃工 現地精査の結果、数量精査（減）する。 3. 雑工 現地精査の結果、数量精査（減）する。 【瀬川地区】 4. 除草工 現地精査の結果、数量精査（増）する。 5. 付属物設置工 安全利用点検の結果、既設防止柵の更新が必要となったため転落（横断）防止柵を追加する。 【野門地区】 6. 道路清掃工 現地精査の結果、数量精査（増）する。 【上栗山地区】 7. 道路清掃工 現地精査の結果、数量精査（減）する。 【芹沢地区】 8. 付属物設置工 現地精査の結果、数量精査（減）する。 9. 工期は元設計のとおりとする。
-------------	---