

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) エイト日本技術開発 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中野区中野 2 - 2 4 - 1 1
業 務 の 名 称	R 5 国営昭和記念公園昭島口再整備エリア造成設計業務
業 務 場 所	国営昭和記念公園
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、国営昭和記念公園昭島口再整備エリアにおける、プールエリア解体後の盛土造成設計および盛土後の排水設計を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 1 月 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 , 0 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 2 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 , 3 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 工期延伸 本業務において、雨水排水施設の改修実施設計を追加で行うため、工期を延期させる必要が生じた。そのため、工期を 3 1 日延長し令和 7 年 3 月 3 1 日までとする。 2. 4 級基準点測量及び地上レーザ測量追加 協議の結果、4 級基準点測量 (12 点) 及び地上レーザ測量を増工する。 3. 排水施設の改修実施設計追加 現地踏査の結果、プールエリアの雨水排水施設の改修実施設計を増工する。