

## 契約変更の内容(第1回変更)

契約変更年月日	令和7年3月18日
契約業者名	瑞穂建設(株)
契約業者の住所	群馬県渋川市渋川4413番地の1
工事の名称	R6三沢川流域砂防施設改築工事
工事場所	群馬県高崎市倉渕町川浦地先
工事種別	一般土木
工事概要(変更した内容について記述する)	床固水叩コンクリート工(増工) 144m <sup>3</sup> 型枠工 精査変更
工期(自)	令和6年6月7日
工期(至)	令和7年6月30日
変更前の契約金額	130,900,000 円(税込)
変更金額(増)	5,280,000 円(税込)
変更後の契約金額	136,180,000 円(税込)
変更理由	現地調査の結果、既設水叩工を撤去し、水叩工のコンクリート工を増工する。また、型枠工の精査変更する