

## 第 1 回、最終 契約変更の内容

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約年月日    | 令和 6 年 1 2 月 2 3 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 契約業者名    | (株) 佐藤建設工業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 契約業者の住所  | 群馬県渋川市小野子 1 8 3 9 番地 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 工事の名称    | R 5 南郷床固群法面処理工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 工事場所     | 群馬県沼田市利根町日向南郷地先                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 工事種別     | 法面処理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 工事概要     | 斜面对策工事 A = 1, 2 0 0 m <sup>2</sup><br>砂防土工 (掘削工 1 0 m <sup>3</sup> )<br>法面工 (高強度ネット張 A = 5 8 1 m <sup>2</sup> 、鉄筋挿入 N = 3 1 6 本)<br>仮設工 1 式<br>共通仮設費 (運搬費・準備費・技術管理費・営繕費 1 式)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 工期 (自)   | 令和 6 年 5 月 2 1 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 工期 (至)   | 令和 7 年 1 月 3 1 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 変更前の契約金額 | 9 1, 3 0 0, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 変更金額     | + 1 9, 5 8 0, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 変更後の契約金額 | 1 1 0, 8 8 0, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 変更理由     | 1. 砂防土工<br>起工測量の結果、現況地盤に差異が確認されたため土工数量精査の結果、土量を変更 (減工) する。<br>2. 法面工<br>現地踏査及び設計照査の結果、法面保護工法の見直しが必要となったため、法枠工及び鉄筋挿入工を変更 (増工) する。<br>3. 仮設工<br>受注者との協議の結果、施工工法の見直しに伴い、変更 (減工) する。<br>4. 共通仮設費<br>1). 準備費について、現地踏査の結果、工事支障となる伐採範囲及び処理数量の精査が必要となったため、準備費を変更 (増工) する。<br>2). 技術管理費について、現地地質調査の結果、法面工施工工法の検討及び遠隔臨場等に伴う協議に伴い必要経費を追加する。<br>3). 営繕費について、快適トイレ設置に伴う協議に伴い必要経費を追加する。<br>5. 工期<br>工期は、法面工の工法見直しにより 3 7 日間延長し、令和 7 年 1 月 3 1 日までとする。 |