

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第2回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月12日
契約業者	日本工営(株)北関東事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35
業務の名称	R6・R7高崎管内防災カルテ箇所点検他業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	1. 防災カルテ点検(R6年度) 1) 現地精査による点検回数の変更 2. 道路構造物点検(R6年度) 1) トンネル坑口緊急点検の追加 2) 現地精査による舗装点検数量の変更 3) 擁壁天端緊急点検の追加 4) 擁壁柱緊急点検の追加 5) 落雪緊急点検の追加 6) カルバート緊急点検の追加 3. 補修設計(R6年度) 1) 大型カルバート補修設計 4. 安定度調査(R6年度) 1) 安定度調査 5. 全国道路施設点検データベース登録料(R6年度) 1) 全国道路施設点検データベース登録料の追加
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	172,854,000 円(税込み)
変更金額	5,610,000 円(税込み)
変更後の契約金額	178,464,000 円(税込み)
変更理由	1. 防災カルテ点検(R6年度) 1) 現地精査による点検回数の変更 風水害等による緊急点検を行ったため 2. 道路構造物点検(R6年度) 1) トンネル坑口緊急点検の追加 当事務所管内の3つのトンネルの坑口緊急点検を行ったため 2) 現地精査による舗装点検数量の変更 現地精査(実測結果)により、数量を変更する。 3) 擁壁天端緊急点検の追加 当事務所管内の擁壁箇所の排水施設の緊急点検を行ったため 4) 擁壁柱緊急点検の追加 高崎市下和田町地先の擁壁柱(R17号 碓氷管内 105.6kp)の緊急点検を行ったため 5) 落雪緊急点検の追加 落石防護柵及び擁壁天端や前面に不安定積雪があったため 6) カルバート緊急点検の追加 渋川市上白井地先のボックスカルバートの緊急点検を行ったため 3. 補修設計(R6年度) 1) 大型カルバート補修設計 画像解析を追加したため 4. 安定度調査(R6年度) 1) 安定度調査 安定度調査はR7年度に実施するため(R6年度分の数量を削除) 5. 全国道路施設点検データベース登録料(R6年度) 1) 全国道路施設点検データベース登録料の追加 R6年度に実施した点検施設について、全国道路施設点検データベースに登録したため