

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年3月19日
契 約 業 者 名	日本工営（株）北関東事務所
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35
業 務 の 名 称	R6国道17号本庄道路詳細設計業務
業 務 場 所	自) 埼玉県本庄市本町 至) 埼玉県本庄市小島
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	・道路詳細修正設計 1式 ・工事用道路設計 1式 ・横断水路迂回検討 1式
履 行 期 間 (自)	令和6年7月19日
履 行 期 間 (至)	令和7年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	32,505,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 5,170,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	37,675,000円(税込み)
変 更 理 由	・道路詳細修正設計 関係機関と調整した結果、機能補償道路の一部構造変更が必要となったため、道路詳細修正設計を追加する。 ・工事用道路設計 関係機関と調整した結果、工事施工に伴い資材運搬に必要な工事用道路が必要となったため、工事用道路設計を追加する。 ・横断水路迂回検討 関係機関と調整した結果、横断水路の位置を変更する必要性が生じたため、横断水路迂回検討を追加する。