

(第 1 回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 6 年 9 月 2 5 日
契約業者名	株式会社ガイアート 関東支店
契約業者の住所	東京都新宿区下宮比町 2 番 1 号 第一勧銀稲垣ビル 5 階
工事の名称	R 5 浦和・大宮出張所管内舗装修繕他工事 (第 1 回変更)
工事場所	浦和出張所管内及び大宮出張所管内
工事種別	アスファルト舗装工
工事概要 (変更した内容について記述する)	【さいたま地区 (2)】 1. 舗装工の数量変更 【さいたま地区 (5)】 1. 標識工の追加変更 2. 構造物撤去工の追加変更 3. 仮設工追加変更 【さいたま地区 (6)】 1. 標識補修工の追加変更 2. 仮設工の追加変更 【上尾地区】 1. 舗装工の追加変更 2. 区画線工の追加変更 3. 仮設工の追加変更 【工期】 1. 工期 工期を令和 6 年 1 0 月 2 7 日から令和 7 年 3 月 3 1 日までに 変更する。
工期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	1 5 5, 9 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 3 9, 6 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 9 5, 5 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	令和 6 年度現地調査に伴う計画数量の変更。

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契約業者名	株式会社ガイアート 首都圏支店
契約業者の住所	東京都新宿区下宮比町 2 番 1 号 第一勧銀稲垣ビル 5 階
工事の名称	R 5 浦和・大宮出張所管内舗装修繕他工事
工事場所	浦和出張所管内及び大宮出張所管内
工事種別	アスファルト舗装工
工事概要 (変更した内容について記述する)	【さいたま地区(1)】 舗装工、避難路整備工、区画線工、仮設工 【さいたま地区(2)】 舗装工、排水構造物工、縁石工、防護柵工、区画線工、撤去工、仮設工 【さいたま地区(3) (4) (5) (6)】 標識補修工、構造物撤去工、仮設工 【さいたま地区(7)、上尾地区】 舗装工、区画線工、仮設工
工期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	1 9 5, 5 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 1 2, 1 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	2 0 7, 6 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	令和 6 年度 精査に伴う数量の変更