

(第 3 回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 6 年 9 月 3 0 日
契約業者名	大成ロテック（株）北関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎 2－3－1 1
工事の名称	R 5 大宮・熊谷国道出張所管内舗装修繕他工事 (第 3 回変更)
工事場所	大宮出張所管内および熊谷国道出張所管内
工事種別	アスファルト舗装工
工事概要 (変更した内容について記述する)	【桶川・北本・鴻巣地区】 1. 舗装工の数量変更 2. コンクリート舗装修繕工の追加変更 3. 標識工の数量変更 4. 区画線工の数量変更 5. 構造物撤去工の数量変更 【北本地区（5）】 1. 舗装工の追加変更 2. コンクリート舗装修繕工の追加変更 3. 標識工の追加変更 4. 区画線工の追加 5. 構造物撤去工の追加変更 6. 仮設工追加変更 【鴻巣地区（1）】【鴻巣地区（2）】 1. 舗装工の追加変更 2. コンクリート舗装修繕工の追加変更 3. 区画線工の追加 4. 仮設工追加変更 【行田地区】【熊谷地区】 1. 舗装工の追加変更 2. 区画線工の追加変更 3. 仮設工の追加変更 【工期】 1. 工期 工期を令和 7 年 1 月 2 5 日から令和 7 年 3 月 3 1 日までに変更する。
工期（自）	令和 6 年 4 月 1 日
工期（至）	令和 7 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	2 6 7, 3 0 0, 0 0 0 円（税込み）
変更金額	+ 3 9, 8 7 5, 0 0 0 円（税込み）
変更後の契約金額	3 0 7, 1 7 5, 0 0 0 円（税込み）
変更理由	令和 6 年度現地調査に伴う計画数量の変更。

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契約業者名	大成ロテック株式会社 北関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎 2 - 3 - 1 1
工事の名称	R 5 大宮・熊谷国道出張所管内舗装修繕他工事
工事場所	大宮出張所管内および熊谷国道出張所管内
工事種別	アスファルト舗装工
工事概要 (変更した内容について記述する)	【桶川・北本・鴻巣地区】 舗装工、コンクリート舗装修繕工、標識工、区画線工、構造物撤去工、仮設工 【北本地区】 道路土工、舗装工、区画線工、構造物撤去工、仮設工 【さいたま地区】 舗装工、標識工、仮設工 【北本地区】 舗装工、コンクリート舗装修繕工、標識工、区画線工、構造物撤去工、仮設工 【鴻巣地区 (1) (2)】 舗装工、コンクリート舗装修繕工、区画線工、仮設工 【行田地区、熊谷地区】 舗装工、区画線工、仮設工
工期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	3 0 7, 1 7 5, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 5, 7 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	3 1 2, 8 9 5, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	令和 6 年度 精査に伴う数量変更