

(第 2 回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 6 年 9 月 2 6 日
契約業者名	北川ヒューテック (株) 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目 1 6 番 1 1 号
工事の名称	R 5 春日部国道出張所管内構造物・舗装修繕他工事 (第 2 回変更)
工事場所	春日部国道出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<p>【春日部地区 (1)】</p> <p>1. 擁壁工の数量変更</p> <p>2. 構造物撤去工の数量変更</p> <p>3. 仮設工の数量変更</p> <p>【春日部地区 (2)】</p> <p>1. 道路工の数量変更</p> <p>2. 舗装工の数量変更</p> <p>3. 排水構造物工の数量変更・縁石工の数量変更</p> <p>【越谷地区 (2)】</p> <p>1. 舗装工の追加変更</p> <p>【工期】</p> <p>1. 工期</p> <p>工期を令和 7 年 1 月 2 5 日から令和 7 年 3 月 3 1 日までに変更する。</p>
工期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	3 1 4, 6 8 8, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 8 7, 7 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	4 0 2, 4 6 8, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	令和 6 年度現地調査に伴う計画数量の変更。

## (最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月21日
契約業者名	北川ヒューテック株式会社 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目16番11号
工事の名称	R5春日部国道出張所管内構造物・舗装修繕他工事
工事場所	春日部国道出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<p>【春日部地区(1)】 道路土工、舗装工、擁壁工、階段工、附帯工、舗装版撤去工、構造物撤去工、仮設工</p> <p>【春日部地区(2)】 道路土工、舗装工、排水構造物工、縁石工、区画線工、構造物撤去工、附帯工、仮設工</p> <p>【越谷地区(2)】 舗装工、排水構造物工、防護柵工、区画線工、構造物撤去工、既存水路補強工、道路植栽工、仮設工 応急処理工 大間野交差点陥没対応</p>
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	402,468,000円(税込み)
変更金額	+ 990,000円(税込み)
変更後の契約金額	403,458,000円(税込み)
変更理由	<p>令和6年度 精査に伴う数量変更 応急処理工 令和6年6月28日及び7月3日の大間野交差点陥没に伴い、現地対応を実施したため、応急処理工を追加(増工)する。</p>