

（最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契約業者名	東急建設株式会社
契約業者の住所	東京都渋谷区渋谷一丁目 1 6 番 1 4 号
工事の名称	R 5 国道 1 7 号新大宮バイパス下赤塚高架橋基礎補強その 4 他工事
工事場所	東京都板橋区四葉一丁目地先 外 1 箇所
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	下部工補強工【P 3 橋脚】 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式 技術管理費 1 式 舗装工 1 式
工期（自）	令和 6 年 8 月 1 日
工期（至）	令和 7 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	1 7 8, 0 9 0, 0 0 0 円（税込み）
変更金額	+ 1 6, 5 0 0, 0 0 0 円（税込み）
変更後の契約金額	1 9 4, 5 9 0, 0 0 0 円（税込み）
変更理由	1. 下部工補強工【P 3 橋脚】 ・現地精査の結果、コア削孔の工法を変更（増）する。及び鋼管杭の仕様を変更（増）する。 2. 構造物撤去工 ・現地精査の結果、既設均しコンクリートの撤去に伴い、構造物取り壊し工及び運搬処理工を新規追加する。 3. 仮設工 ・現地精査の結果、施工ヤードにおける工事用道路工を新規追加する。 4. 技術管理費 ・特記仕様書 3 3 条「ICT 活用工事の費用について」に基づき、3 次元設計データの作成費用及び 3 次元データ納品費用、外注経費等費用を追加する。 ・特記仕様書 3 6 条「BIM/CIM 活用工事について」に基づき、BIM/CIM 活用工事に要する費用を追加する。 5. 舗装工 ・現地精査の結果、舗装工を変更（減）する。