

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) エイト日本技術開発 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中野区中野二丁目 2 4 番 1 1 号
業 務 の 名 称	R 5 国道 6 号酒門町交差点立体詳細設計業務
業 務 場 所	自) 茨城県水戸市住吉町 至) 茨城県水戸市酒門町
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 基準点測量 2. 三次元点群測量 3. 横断図作成 4. 標識詳細設計 5. 平面交差点設計 6. 一般構造物設計 7. 橋梁設計 8. BIM/CIM 9. 仮設構造物設計
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 1 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 1, 5 9 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 6, 3 3 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 7, 9 2 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 基準点測量 道路詳細設計に必要となる、4 級基準点測量を追加する。 2. 三次元点群測量 道路詳細設計に必要となる、三次元点群測量を追加する。 3. 横断図作成 道路詳細設計に必要となる、横断図作成を追加する。 4. 標識詳細設計 設計精査の結果、標識詳細設計を追加する。 5. 平面交差点設計 設計精査の結果、平面交差点詳細設計を減工する。 6. 一般構造物設計 設計精査の結果、一般構造物予備設計を追加し、一般構造物詳細設計を増工する。 7. 橋梁設計 設計精査の結果、橋梁詳細設計 (橋台工)、橋梁詳細設計 (橋台基礎工) を減工する。 8. BIM/CIM 特記仕様書第 3 4 条に基づき、BIM/CIM を追加する。 9. 仮設構造物設計 設計精査の結果、仮設構造物詳細設計を減工する。