

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 0 日
契 約 業 者 名	関東建設マネジメント (株)
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目 2 6 2 番地 1 6
業 務 の 名 称	R 6 ・ R 7 常陸河川国道 (土浦国道管内) 工事監督支援業務
業 務 場 所	常陸河川国道事務所土浦国道出張所庁舎内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 工事管理 2. 直接経費
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 3 , 6 5 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 3 , 9 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 工事管理 対象工事の変更により、工事管理の対象件数に変更が生じたため、工事管理を増工する。 2. 直接経費 受発注者双方の業務環境の改善による建設生産システムの生産性向上のため、情報共有システム使用料を追加する。 3. 工期 工期は元設計のとおりとする。