

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月12日
契約業者名	平和フィールド(株)
契約業者の住所	埼玉県狭山市狭山台三丁目14番地8
業務の名称	R6国道50号敷地調査業務
業務場所	常陸河川国道事務所岩瀬国道出張所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 2級基準点測量 2. 現地測量 3. 路線測量 4. 用地測量 5. 履行期間
履行期間(自)	令和 6年 9月 5日
履行期間(至)	令和 7年 3月14日
変更前の契約金額	28,743,000円(税込み)
変更金額	+ 2,024,000円(税込み)
変更後の契約金額	30,767,000円(税込み)
変更理由	1. 2級基準点測量 精査の結果、数量を増工する。基準点設置地上埋設(上面舗装)減工し、基準点設置屋上埋設を新規追加する。 2. 現地測量 検討の結果、現地測量を減工し、UAV レーザ測量を新規追加する。 3. 路線測量 精査の結果、数量を減工し、中心線測量の条件のうち測定設置、線形地形図の作成、点検整理を減工する。 縦断測量の条件のうち観測を減工する。 4. 用地測量 精査の結果、数量を増工する。権利者確認調査(追跡)を新規追加する。 精査の結果、用地境界杭(コンクリート杭)の数量を減工し、用地境界杭(金属標)を新規追加する。 5. 履行期間 履行期間は変更しない。