

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 3 日
契 約 業 者 名	関東建設マネジメント (株)
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目 2 6 2 番地 1 6 マルキュービル
業 務 の 名 称	R 6 常陸河川国道施工体制調査業務
業 務 場 所	常陸河川国道事務所庁舎内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 直接経費
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 3, 6 3 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 0 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 3, 8 4 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 直接経費 ・業務に必要な業務車両の駐車場が必要となったため駐車場使用費を追加する。 ・情報共有システム使用料を追加する。