

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	R 6 国道 6 号道路整備計画検討業務
業 務 場 所	常陸河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 検討会資料作成 2. 調査路線に関する検討「1. 未整備(日立地区)」 3. 調査路線に関する検討「2. 茨城町バイパス」 4. 調査路線に関する検討「4. その他路線」 5. 小美玉地区道路予備修正設計「2. 平面交差点予備修正設計」 6. 小美玉地区道路予備修正設計「3. 立体交差点予備修正設計」 7. 小美玉地区道路予備修正設計「6. 関係機関との協議資料作成」 8. 公開用成果品の作成
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 4, 9 6 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7, 7 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 2, 6 6 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 検討会資料作成 検討の結果、増工する。 2. 調査路線に関する検討「1. 未整備(日立地区)」 検討の結果、減工する。 3. 調査路線に関する検討「2. 茨城町バイパス」 検討の結果、増工する。 4. 調査路線に関する検討「4. その他路線」 検討の結果、増工する。 5. 小美玉地区道路予備修正設計「2. 平面交差点予備修正設計」 検討の結果、減工する。 6. 小美玉地区道路予備修正設計「3. 立体交差点予備修正設計」 検討の結果、増工する。 7. 小美玉地区道路予備修正設計「6. 関係機関との協議資料作成」 検討の結果、減工する。 8. 公開用成果品の作成 検討の結果、増工する。