

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) サンテックインターナショナル
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸 5 - 8 - 9
業 務 の 名 称	R 6 常陸河川国道 (道路) 裁決申請等関係資料作成整理等業務
業 務 場 所	常陸河川国道事務所庁舎内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 超過勤務業務標準相当額追加
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 , 4 1 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 , 4 6 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務の実施に当たり、業務量の増加に伴う超過勤務が生じたことから「超過勤務業務標準相当額」を追加する。