

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月25日
契約業者名	応用地質(株) 茨城営業所
契約業者の住所	茨城県つくば市御幸が丘43
業務の名称	R6常陸河川国道管内道路附属物点検(その2)業務
業務場所	常陸河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 道路附属物点検 2. 関係機関協議打合せ 3. 機械経費 4. 安全費
履行期間(自)	令和 6年 7月 2日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	75,900,000円(税込み)
変更金額	+ 22,682,000円(税込み)
変更後の契約金額	98,582,000円(税込み)
変更理由	1. 道路附属物点検 現地精査の結果、道路附属物点検を数量精査(増)する。 2. 関係機関協議打合せ 道路附属物点検の数量精査に伴い、関係機関協議打合せを数量精査(減)する。 3. 機械経費 道路附属物点検の数量精査に伴い、機械経費を数量精査(増)する。 4. 安全費 道路附属物点検の数量精査に伴い、安全費を数量精査(増)する。