

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) サンテックインターナショナル
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸 5 - 8 - 9
業 務 の 名 称	R 6 常陸河川国道 (道路) 用地調査点検等技術業務
業 務 場 所	一般国道 6 号千代田石岡バイパス (茨城県かすみがうら市市川地先から茨城県石岡市東大橋地先まで) 外 9 カ所
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	業務数量増
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 , 3 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 0 , 7 0 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6 , 0 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は、常陸河川国道事務所における道路の整備事業等に必要な土地の取得及びこれに伴う損失の補償等に関する業務の一部を実施するものであるが、過年度に行った調査の再算定及び大和田拡幅事業の事業認定書類の作成が生じたことにより、業務の数量が確定したため、精算変更するものである。