

標準様式例6-2（工事）

（第4回（最終）） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月26日
契約業者	(株)しみづ農園
契約業者の住所	群馬県高崎市柴崎町1563番地
工事の名称	R4・R5・R6碓氷出張所管内緑地管理工事
工事場所	碓氷出張所管内
工事種別	造園工事
工事概要	工事延長 L=約55.6km 樹木・芝生管理工 1式 道路除草工 1式 剪定・除草等処分 1式 応急処理作業工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和4年4月1日
工期(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	78,507,000 円(税込み)
変更金額	4,950,000 円(税込み)
変更後の契約金額	83,457,000 円(税込み)
変更理由	1. 樹木・芝生管理工 現地調査の結果、数量精算(増)を行う。 2. 道路除草工 現地調査の結果、数量精算(増)を行う。 3. 剪定・除草等処分工 現地調査の結果、数量精算(増)を行う。 4. 応急処理工 現地調査の結果、数量精算(増)を行う。 5. 仮設工 現地精査の結果、数量精算(増)を行う。 6. 共通仮設費 精算変更に伴い、快適トイレを使用実態に基づき追加増工を行うものとする。