

標準様式例6-2（工事）

（第3回（最終）） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月19日
契約業者	紅陵造園(株)
契約業者の住所	群馬県前橋市青梨子町1617-1
工事の名称	R4・R5・R6前橋出張所緑地管理工事
工事場所	前橋出張所管内
工事種別	造園工事
工事概要	工事延長 L=約47.2km 樹木・芝生管理工 1式 道路除草工 1式 剪定・除草等処分 1式 応急処理作業工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和4年5月24日
工期(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	123,310,000 円(税込み)
変更金額	6,050,000 円(税込み)
変更後の契約金額	129,360,000 円(税込み)
変更理由	1. 樹木・芝生管理工 現地精査の結果、数量精算(減)を行う。 2. 応急処理工 現地精査の結果、数量精算(増)を行う。 3. 仮設工 現地精査の結果、数量精算(増)を行う。 4. 共通仮設費 精算変更に伴い、遠隔臨場及び諸経費動向調査について追加増工を行うものとする。