

標準様式例6-2（工事）

（第3回（最終）） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月27日																						
契約業者	沼田土建株式会社																						
契約業者の住所	群馬県沼田市西倉内593																						
工事の名称	R5国道17号名胡桃橋外橋梁補修工事																						
工事場所	自)群馬県利根郡みなかみ町下津 至)群馬県利根郡みなかみ町永井																						
工事種別	橋梁補修																						
工事概要	本工事は、沼田維持修繕出張所管内の国道17号名胡桃橋、大谷沢橋、三丁橋において橋梁補修工事を行うものである。 <table> <tr> <td>名胡桃橋</td><td>大谷沢橋</td></tr> <tr> <td>・舗装・橋面防水工 1,500㎡</td><td>・洗堀対策工 28袋</td></tr> <tr> <td>・鋼桁工 2箇所</td><td>・仮設工 1式</td></tr> <tr> <td>・排水施設工 175m</td><td></td></tr> <tr> <td>・ひび割れ補修工 234m</td><td>三丁橋</td></tr> <tr> <td>・断面修復工 14.5㎡</td><td>・舗装・橋面防水工 260㎡</td></tr> <tr> <td>・剥落防止対策工 243㎡</td><td>・伸縮継手工 33m</td></tr> <tr> <td>・漏水対策工 27m</td><td>・鋼桁工 2箇所</td></tr> <tr> <td>・現場塗装工 211㎡</td><td>・現場塗装工 12㎡</td></tr> <tr> <td>・構造物撤去工 1式</td><td>・仮設工 1式</td></tr> <tr> <td>・仮設工 1式</td><td></td></tr> </table>	名胡桃橋	大谷沢橋	・舗装・橋面防水工 1,500㎡	・洗堀対策工 28袋	・鋼桁工 2箇所	・仮設工 1式	・排水施設工 175m		・ひび割れ補修工 234m	三丁橋	・断面修復工 14.5㎡	・舗装・橋面防水工 260㎡	・剥落防止対策工 243㎡	・伸縮継手工 33m	・漏水対策工 27m	・鋼桁工 2箇所	・現場塗装工 211㎡	・現場塗装工 12㎡	・構造物撤去工 1式	・仮設工 1式	・仮設工 1式	
名胡桃橋	大谷沢橋																						
・舗装・橋面防水工 1,500㎡	・洗堀対策工 28袋																						
・鋼桁工 2箇所	・仮設工 1式																						
・排水施設工 175m																							
・ひび割れ補修工 234m	三丁橋																						
・断面修復工 14.5㎡	・舗装・橋面防水工 260㎡																						
・剥落防止対策工 243㎡	・伸縮継手工 33m																						
・漏水対策工 27m	・鋼桁工 2箇所																						
・現場塗装工 211㎡	・現場塗装工 12㎡																						
・構造物撤去工 1式	・仮設工 1式																						
・仮設工 1式																							
工期(自)	令和6年4月1日																						
工期(至)	令和7年2月28日																						
変更前の契約金額	229,526,000 円(税込み)																						
変更金額	81,840,000 円(税込み)																						
変更後の契約金額	311,366,000 円(税込み)																						
変更理由	現地精査の結果、工法、数量等を各橋において変更した。 名胡桃橋:床版に塩害による損傷が多数確認されたため、ひび割れ補修工、断面修復工の内容を見直し及び犠牲陽極材の設置の追加を行った。また、これらによる作業期間の延長に伴い、足場架設期間も延長した。																						