

## 標準様式例6-2（工事）

## （第2回） 契約変更の内容

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約年月日  | 令和7年2月19日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 契約業者     | ライト工業株式会社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 契約業者の住所  | 群馬県前橋市小屋原町319-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 工事の名称    | R5沼田出張所管内橋梁補修工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 工事場所     | 沼田維持修繕出張所管内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 工事種別     | 橋梁補修                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 工事概要     | <div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>・唐澤橋側道橋</li> <li>カラー舗装工 32㎡</li> <li>床版取替工 32㎡</li> <li>鋼桁補強工 1箇所</li> <li>伸縮継手工 4. 6m</li> <li>現場塗装工 10㎡</li> <li>仮設工 1式</li> <li>・暮沢橋橋側歩道橋</li> <li>カラー舗装工 8㎡</li> <li>床版取替工 8㎡</li> <li>現場塗装工 8㎡</li> <li>仮設工 1式</li> <li>・広瀬橋橋側歩道橋</li> <li>カラー舗装工 7㎡</li> <li>床版取替工 7㎡</li> <li>伸縮継手工 2. 5m</li> <li>支承取替工 4基</li> </ul> </div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>・三後沢橋</li> <li>伸縮継手工 3. 6m</li> <li>断面修復工 10. 1㎡</li> <li>支承補修工 4基</li> <li>仮設工 1式</li> <li>・大峰沢橋</li> <li>鋼桁補強工 3箇所</li> <li>断面修復工 1. 1㎡</li> <li>現場塗装工 21㎡</li> <li>仮設工 1式</li> <li>・吉野沢橋</li> <li>鋼桁補強工 2箇所</li> <li>上揚力対策設置工 1箇所</li> <li>伸縮継手工 25. 7m</li> <li>現場塗装工 220㎡</li> <li>仮設工 1式</li> </ul> </div> </div> |
| 工期(自)    | 令和6年4月1日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 工期(至)    | 令和7年3月25日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 変更前の契約金額 | 134,640,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 変更金額     | 31,515,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 変更後の契約金額 | 166,155,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 変更理由     | <ol style="list-style-type: none"> <li>唐澤橋側道橋、暮沢橋橋側歩道橋、広瀬橋橋側歩道橋の取替用床版について、材料入手が困難なため製作できなくなったことから、形式を変更した。</li> <li>唐澤橋側道橋組立歩道の補修1式を取り止めた。</li> <li>三後沢橋、大峰沢橋の断面修復工において、塩害による損傷が多く確認されたため、施工面積を増工するとともに犠牲陽極材を地下設置した。</li> <li>吉野沢橋の上揚力対策設置工のアンカー位置確定のため、調査、試験を追加した。</li> <li>工期を25日間延長し、令和7年3月25日までとする。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |