

標準様式例6-2（工事）

（第1回変更（最終）） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月17日
契約業者	田中建設株式会社
契約業者の住所	群馬県伊勢崎市連取町3309番地7
工事の名称	R6烏川・神流川維持工事
工事場所	高崎出張所管内
工事種別	河川維持工事
工事概要	堤防除草 2490千m3 堤防養生工 110千m3 清掃工 一式 応急処理 一式 樋門・樋管本体工 一式 小形水門製作工 一式
工期（自）	令和6年4月1日
工期（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額	150,700,000 円（税込み）
変更金額	8,580,000 円（税込み）
変更後の契約金額	159,280,000 円（税込み）
変更理由	現地調査の結果、堤防天端の河川管理用道路に注意喚起の看板を設置する必要が生じたため、応急処理工を増工する。