

(第1回) 最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月18日
契約業者	金杉建設株式会社
契約業者の住所	埼玉県春日部市南一丁目6番9号
工事の名称	R6江戸川右岸金杉地先堤防整備工事
工事場所	埼玉県北葛飾郡松伏町金杉地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	<p>【金杉地区】埼玉県北葛飾郡松伏町金杉地先</p> <p>掘削土採取 1式</p> <p>盛土工 (ICT) 約35,000m³</p> <p>法面整形工 約12,000m²</p> <p>法面護岸工 約12,000m²</p> <p>排水構造物工 1式</p> <p>構造物撤去工 1式</p> <p>仮設工 1式</p>
工期(自)	令和6年11月15日
工期(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	205,700,000 円(税込み)
変更金額	+28,820,000 円(税込み)
変更後の契約金額	234,520,000 円(税込み)
変更理由	<p>1. 河川土工は現地調査の結果、採取土掘削・盛土工 (ICT) ・法面整形工 (ICT) ・法覆護岸工については、数量精査(増)する。</p> <p>2. 排水構造物工は現地調査の結果、浸潤化防止工を数量精査(増)する。</p> <p>3. 構造物撤去工は現地調査の結果、盛土箇所の現場発生品を撤去・運搬、処分する必要が生じたため、構造物取壊し工及び運搬処理工を増工する。</p> <p>4. 仮設工は現地調査の結果、表土仮置き場において敷鉄板を敷設する必要が生じたため、工事用道路工を増工する。</p> <p>5. 共通仮設費はICT施工実施に伴い、3次元起工測量及び3次元元設計データ作成費用を追加する。</p>