

(第1回) (最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月10日
契約業者	扶桑電通株式会社
契約業者の住所	東京都中央区築地五丁目4番18号
工事の名称	R6江戸川管内IP伝送装置更新工事
工事場所	千葉県野田市宮崎地先 外11箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要	本工事は、老朽化したIP伝送設備の更新を行うものである。 IP伝送装置（L3スイッチ） 3台 IP伝送装置（L2スイッチ） 19台 SFP 44枚 機器設置工 1式 機器撤去工 1式 S I 費（システム設定費） 1式
工期(自)	令和6年9月30日
工期(至)	令和7年3月21日
変更前の契約金額	84,150,000 円(税込み)
変更金額	+13,200,000 円(税込み)
変更後の契約金額	97,350,000 円(税込み)
変更理由	1. 現地精査の結果、数量を変更する必要が生じたため下記工種について変更を行う。 1) IP伝送設備工 ・屋外型L2SW 増工 ・光通信増幅装置追加(SFP) 増工 ・システム・インテグレーション費 増工