

標準様式例6-2（工事）

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月11日
契約業者	(株)松浦建設
契約業者の住所	千葉県野田市東金野井957番地の1
工事の名称	R5・6・7江戸川上流左岸河川維持工事
工事場所	茨城県猿島郡五霞町山王地先～千葉県野田市岡田地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工 約780万㎡ 芝養生工 約66万㎡ 刈草処分工 1式 維持修繕工 1式 状況把握 1式
工期(自)	令和5年12月1日
工期(至)	令和7年11月30日
変更前の契約金額	228,580,000 円(税込み)
変更金額	+3,531,000 円(税込み)
変更後の契約金額	232,111,000 円(税込み)
変更理由	1. 受注者より、工事請負契約書26条6項に基づく請負代金額の変更の請求がされたため、変更を行うものである。 2. 工期については、変更しないものとする。