

標準様式例6-2（工事）

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月17日
契約業者	(株)ケイミックス
契約業者の住所	東京都港区虎ノ門一丁目3番1号
工事の名称	R5・6中川下流河川維持工事
工事場所	埼玉県八潮市八條地先～東京都葛飾区青戸2丁目地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工 約5.3万㎡ 芝生養生工 約8万㎡ 伐木除根工 0㎡ コンクリートブロック工 0㎡ 構造物取壊し工 0㎡ 刈草処分工 一式 維持修繕工 一式 状況把握業務 一式
工期(自)	令和5年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	172,480,000 円(税込み)
変更金額	+2,887,000 円(税込み)
変更後の契約金額	175,367,000 円(税込み)
変更理由	1. 受注者より、工事請負契約書26条6項に基づく請負代金額の変更の請求がされたため、変更を行うものである。 2. 工期末は、当初のとおりとする。