

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契 約 業 者 名	R 5 ・ R 6 ・ R 7 利根川下流管内上流部河川巡視支援業務関東建設・ナガイ 代表者 関東建設マネジメント (株)
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町 4 - 2 6 2 - 1 6
業 務 の 名 称	R 5 ・ R 6 ・ R 7 利根川下流管内上流部河川巡視支援業務
業 務 場 所	利根川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 燃料・油脂類費 (増工) 2. 履行期間 (延長無し)
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 9 , 4 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 9 , 9 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 燃料・油脂類費 数量精査の結果、増工とする。 2. 履行期間 履行期間は元設計とおりとする。