

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 4 日
契 約 業 者 名	東鉄工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新宿区信濃町 3 4 J R 信濃町ビル 4 階
工 事 の 名 称	R 6 水戸国道出張所構内整備工事
工 事 場 所	茨城県水戸市千波町 1 9 6 2 - 2
工 事 種 別	建築工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 石綿が含有していた建材の除去及び処理 2. 倉庫 2 の取りこわし 3. 工作物及び屋外給排水設備の加工・撤去 4. 砂利敷きの新設取りやめ
工 期 (自)	令和 6 年 1 1 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 1 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8, 5 3 3, 4 2 6 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1, 2 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9, 7 4 3, 4 2 6 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地詳細調査により、石綿含有分析調査を行い、石綿が含有していた建材の除去及び処理を追加し、増工する。 2. 設計再検討により、倉庫 2 の取りこわしを追加し、増工する。 3. 現地詳細調査により、工作物及び屋外給排水設備の加工・撤去を追加し、増工する。 4. 設計再検討により、砂利敷きの新設を取りやめ、減工する。