

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月17日
契約業者名	昭和建設(株)
契約業者の住所	茨城県水戸市千波町1905
工事の名称	R5国道6号千代田石岡BP玉里地区改良工事
工事場所	茨城県小美玉市栗又四ヶ地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 道路土工 2. 仮設工 3. 共通仮設費
工期(自)	令和 6年 9月17日
工期(至)	令和 7年 3月20日
変更前の契約金額	195,756,000円(税込み)
変更金額	+ 638,000円(税込み)
変更後の契約金額	196,394,000円(税込み)
変更理由	1. 道路土工 事業調整の結果、釜場は他工事で使用することになり、釜場内の埋戻しが不要になったため掘削工は減工する。また残土処理工については数量精査(増)する。 2. 仮設工 事業調整の結果、釜場は他工事で使用することになり、釜場の撤去が不要になったため、土留・仮締切工は減工する。また、交通管理工は数量精査(減)する。 3. 共通仮設費 事業調整の結果、釜場は他工事で使用することになり、釜場の撤去が不要になったため、運搬費を減工する。また設計照査の結果、関係法令に基づき、水質調査の頻度が変更になったため、事業損失防止施設費を増工する。その他、遠隔臨場費、営繕費に快適トイレを追加する。