

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	東京システム特機 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区飯田橋 4 - 5 - 1 1 パール飯田橋ビル 1 階
工 事 の 名 称	R 6 常陸河川国道管内 (道路) C C T V 設備他設置工事
工 事 場 所	茨城県高萩市赤浜地先外 5 箇所
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. C C T V 設備 (機器単体費) 【増】 2. C C T V 設備 (機器単体費) 【増】 3. C C T V 設備工 【増】
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 1 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 4 , 7 5 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0 , 8 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 5 , 5 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. C C T V 設備 (機器単体費) 【増】 日立国道出張所管内の C C T V 2 箇所 (滑川高架橋 A 1 , A 2) について、 不具合のため制御不能であるため、C C T V を施工する本工事にて H D 簡易型 I P カメラ装置 2 台を本工事にて納入する。 2. C C T V 設備 (機器単体費) 【増】 銚田市柏熊地区および東茨城郡大洗町地区に設置する C C T V 機側装置およ び無停電電源装置について、対塩害仕様に変更する。 3. C C T V 設備工 【増】 現地調査及び機器仕様照査の結果、数量を変更し、増工する。