

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月26日
契約業者名	川上建設(株)
契約業者の住所	栃木県鹿沼市緑町1-1-20
工事の名称	R6・R7水戸・土浦国道管内道路清掃作業
工事場所	水戸国道維持班管内、土浦国道出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	1. 路面清掃工 (R6年度分) 2. 排水施設清掃工 (R6年度分) 3. 処分工 (R6年度分)
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	57,200,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 440,000円 (税込み)
変更後の契約金額	57,640,000円 (税込み)

変 更 理 由

1. 路面清掃工 (R 6 年度分)

現地調査・検討の結果、数量精査を行い以下のとおり変更する。

数量(減) : 道路清掃(機械) 水戸管内

道路清掃(機械) 土浦管内

新規追加 : 道路清掃(機械) 水戸管内 ブラシ業者持ち

2. 排水施設清掃工 (R 6 年度分)

現地調査・検討の結果、数量精査を行い以下のとおり変更する。

数量(増) : 管渠清掃(1) 土浦管内、管渠清掃(3) 土浦管内、柵清掃 土浦管内

数量(減) : 管渠清掃(4) 土浦管内

新規追加 : 橋りょう排水ドレーン清掃 水戸管内、橋りょうジョイント清掃

水戸管内、橋りょうガッタースクリーン清掃 水戸管内

橋りょう排水ドレーン清掃 土浦管内

削 除 : 側溝清掃(1)～(5) 水戸管内、管渠清掃(1)～(4) 水戸管内、柵清掃 水戸管内

側溝清掃(2)～(5) 土浦管内、管渠清掃(2) 土浦管内、

3. 処分工 (R 6 年度分)

現地調査・検討の結果、数量精査を行い以下のとおり変更する。

新規追加 : 分別費

削 除 : 分別費

処分費(1)～(5) 水戸管内

処分費(1)～(5) 土浦管内