

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 27日
契約業者名	昭和建設(株)
契約業者の住所	茨城県水戸市千波町1905
工事の名称	R6・R7水戸国道管内維持工事
工事場所	水戸国道維持班管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路維持(令和6年度) 巡視・巡回工 1. 道路巡回工 舗装工 2. 切削オーバーレイ工、3. アスファルト舗装補修工 区画線工 4. 区画線工 除草工 5. 道路除草工 応急処理工 6. 応急処理作業工 道路照明維持補修工 7. 道路照明維持工 仮設工 8. 交通管理工 共通仮設費 9. 運搬費 10. 技術管理費 11. 熱中症対策
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月 31日
変更前の契約金額	391,050,000円(税込み)
変更金額	+ 121,220,000円(税込み)
変更後の契約金額	512,270,000円(税込み)
変更理由	道路維持(令和6年度) 巡視・巡回工 1. 道路巡回工 現地調査・検討の結果、以下のとおり追加する。 追加:通常巡回(2),(3)【夜間】 削除:通常巡回 舗装工 2. 切削オーバーレイ工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 削除:切削オーバーレイ【夜間】、搬運(路面切削)(1)【夜間】仮置、搬運(路面切削) (2)仮置き~処分場、搬処分 3. アスファルト舗装補修工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 追加:パッチング(3)【夜間】~(10)【夜間】、搬運(2)【夜間】仮置小規模、搬運(3)【夜間】大型、搬運(4)仮置~処分場 削除:パッチング(1),(2)、搬運、 区画線工 4. 区画線工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 削除:溶融式区画線 除草工 5. 道路除草工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 数量(増):処分費 数量(減):道路除草(複合)(1),(2) 応急処理工 6. 応急処理作業工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 追加:応急処理(A)-2,(B)-2,(C)-2 削除:応急処理(A),(B),(C) 道路照明維持補修工 7. 道路照明維持工 現地調査・検討の結果、以下のとおり追加する。 追加:補修(B)、補修材料 仮設工 8. 交通管理工 上記工種の変更に伴い、以下のとおり変更する。 数量(増):交通誘導警備員A昼間,B昼間,A夜間,B夜間 共通仮設費 9. 運搬費 切削オーバーレイの減工により運搬費を減工する。 削除:建設機械運搬費 10. 技術管理費 施工形態動向調査(モニタリング調査)に要する費用を追加する。 巡回パトロールを支援するシステム費用、アスファルト舗装下の空洞調査費を追加する。 新規追加:施工形態動向調査(モニタリング調査)費(欠損部補修工) パトロール支援システム費用、ケア費用、空洞調査費 11. 熱中症対策 熱中症対策を実施したので、下記の補正係数を乗じる。 【熱中症補正率】0.25