

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 杉原建設
契 約 業 者 の 住 所	茨城県稲敷郡阿見町阿見 4 6 6 6 - 3 0 8 4
工 事 の 名 称	R 5 常陸河川国道管内バイパス環境整備他その 2 工事
工 事 場 所	茨城県かすみがうら市市川地先～茨城県石岡市東大橋地先 他 9 箇所
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【石岡地区(千代田石岡バイパス)】 1. 道路土工、2. 石・ブロック積(張)工、3. 防護柵工、4. 除草工 5. 応急処理工、6. 仮設工、7. 共通仮設費 【東海地区(東海拡幅)】 1. 防護柵工 2. 除草工 3. 応急処理工 【日立地区(大和田拡幅)】 1. 防護柵工 2. 除草工 3. 応急処理工 【日立地区(日立バイパスⅡ期)】 1. 防護柵工 2. 除草工 3. 応急処理工 【北茨城地区(勿来バイパス)】 1. 除草工 2. 応急処理工 3. 仮設工 【筑西地区(川島橋撤去)】 1. 橋梁床版工 2. 仮設工 【筑西地区(下館バイパス)】 1. 防護柵工 2. 除草工 3. 応急処理工 4. 仮設工 【桜川地区(桜川筑西IC 関連)】 1. 除草工 2. 応急処理工 【潮来地区(潮来バイパス)】 1. 除草工 2. 応急処理工 【鹿嶋地区(神宮橋架替)】 1. 除草工 2. 応急処理工
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 7, 3 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5, 8 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 3, 2 2 0, 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由	【石岡地区（千代田石岡バイパス）】 1．道路土工 現地調査の結果、盛土工の範囲に相違があったため、道路土工を減工する。 2．石・ブロック積（張）工 現地調査の結果、盛土工の範囲の変更に伴い、石・ブロック積（張）工を減工する。 3．防護柵工 現地調査の結果、防護柵の補修のため防護柵工を増工する。 4．除草工 現地踏査の結果、道路除草工について数量精査（減）する。 5．応急処理工 現地調査の結果、応急処理作業工について数量精査（増）する。 6．仮設工 警察協議の結果、交通管理工について数量精査（増）する。 7．共通仮設費 当初特記仕様書第34条現場環境改善（快適トイレの設置）、第30条ICT活用工事（土工）について及び第58条建設現場の遠隔臨場の実施に基づき、快適トイレ、ICT活用及び遠隔臨場にかかる費用を追加する。 【東海地区（東海拡幅）】 1．防護柵工 用地取得により、設置数量に変更が生じたため、立入防止柵（木杭）を数量精査（減）する。 2．除草工 現地踏査の結果、道路除草工について数量精査（増）する。 3．応急処理工 現地調査の結果、応急処理作業工について数量精査（減）する。 【日立地区（大和田拡幅）】 1．防護柵工 用地取得により、立入防止柵（木杭）を数量精査（増）する。 2．除草工 現地踏査の結果、道路除草工について数量精査（増）する。 3．応急処理工 現地調査の結果、応急処理作業工について数量精査（減）する。 【日立地区（日立バイパスⅡ期）】 1．防護柵工 用地取得により、立入防止柵（木杭）を数量精査（増）する。 2．除草工 現地踏査の結果、道路除草工について数量精査（減）する。 3．応急処理工 現地調査の結果、応急処理作業工について数量精査（減）する。 【北茨城地区（勿来バイパス）】 1．除草工 現地踏査の結果、道路除草工について数量精査（増）する。 2．応急処理工 現地調査の結果、応急処理作業工について数量精査（減）する。 3．仮設工 警察協議の結果、交通管理工を追加する。 【筑西地区（川島橋撤去）】 1．橋梁床版工 現地調査の結果、歩道舗装が設計と異なる材料であったため、橋梁床版工を増工する。 2．仮設工 警察協議の結果、交通管理工について数量精査（減）する。 【筑西地区（下館バイパス）】 1．防護柵工 用地取得により、設置数量に変更が生じたため、立入防止柵（木杭）を数量精査（減）し、転落（横断）防止柵を追加する。 2．除草工 現地踏査の結果、道路除草工について数量精査（減）する。 3．応急処理工 現地調査の結果、応急処理作業工について数量精査（増）する。 4．仮設工 受注者との協議の結果、仮橋の賃料を追加する。 【桜川地区（桜川筑西IC 関連）】 1．除草工 現地踏査の結果、道路除草工について数量精査（増）する。 2．応急処理工 現地調査の結果、応急処理作業工について数量精査（増）する。 【潮来地区（潮来バイパス）】 1．除草工 現地踏査の結果、道路除草工について数量精査（減）する。 2．応急処理工 現地調査の結果、応急処理作業工について数量精査（減）する。 【鹿嶋地区（神宮橋架替）】 1．除草工 現地踏査の結果、道路除草工について数量精査（減）する。 2．応急処理工 現地調査の結果、応急処理作業工について数量精査（減）する。 【週休2日制適用工事】 月単位の4週8休以上の現場閉所を実施したため、補正係数の変更は実施しない。
----------------	--