

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 3 0 日
契 約 業 者 名	宮川興業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区渋谷 1 - 2 0 - 2 8
工 事 の 名 称	R 5 国道 6 号酒詰交差点外交通安全対策工事
工 事 場 所	茨城県取手市清水地先外 3 箇所
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	(取手市清水地区) 舗装工、防護柵工、区画線工、仮設工 (土浦市中村南地区) 現地調査の結果、減工する。 (つくば市市之台地区) 区画線工、仮設工 (牛久市牛久地区) 区画線工、仮設工 (取手市新町地区) 取現地調査の結果、手市新町地区を追加する。 区画線工、仮設工 共通仮設費
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 3 日
工 期 (至)	令和 6 年 8 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 6 , 4 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 8 , 4 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 4 , 9 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由	(取手市清水地区) 1. 舗装工 現地調査の結果、切削オーバーレイ工に、薄層カー舗装工ついて、数量精査（増）する。 2. 防護柵工 現地調査の結果、路側防護柵工、数量精査（減）し、車止めポスト工について、数量精査（増）する。 3. 区画線工 現地調査の結果、区画線工について、数量精査（減）する。 4. 仮設工 交通管理工を数量精査（増）する。 (土浦市中村南地区) 5. 現地調査の結果、減工する。 (つくば市市之台地区) 6. 区画線工 現地調査の結果、区画線工について、数量精査（増）する。 7. 仮設工 交通管理工を数量精査（減）する。 (牛久市牛久地区) 8. 区画線工 現地調査の結果、区画線工について、数量精査（減）する。 9. 仮設工 交通管理工を数量精査（増）する。 (取手市新町地区) 取現地調査の結果、手市新町地区を追加する。 10. 区画線工 区画線工を追加する。 11. 仮設工 区画線工の追加に伴い、交通管理工を追加する。 共通仮設費 12. 共通仮設費 当初特記仕様書第32条現場環境改善に基づき、快適トイレの設置に要する費用を追加する。 当初特記仕様書第33条に基づき、BIM/CIMを活用するため、3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)及びBIM/CIMモデル作成費用を追加する。 当初特記仕様書第56条に基づき建設現場における遠隔臨場における費用を追加する。
----------------------------	---