

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 鶴田組
契 約 業 者 の 住 所	那珂郡那珂町菅谷 4 4 5 8 - 7 3
工 事 の 名 称	R 5 ・ R 6 水戸管内（那珂川・涸沼川）維持管理工事
工 事 場 所	水戸出張所管内（那珂川本川、支川涸沼川）ひたちなか市、大洗町、水戸市
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 除草工 2. 堤防養生工 3. 法面補修工 4. 清掃工 5. 応急処理工
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 8 , 7 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 1 2 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 6 , 6 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 除草工 現地調査の結果、堤防除草工については、数量精査（減）する。 2. 堤防養生工 現地調査の結果、芝養生工については、数量精査（減）する。 3. 法面補修工 現地調査の結果、法面補修工を減工する。 4. 清掃工 現地調査の結果、塵芥処理工を減とする。 5. 応急処理工 現地調査の結果、応急処理作業工を減とする。