

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	小林建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	日立市多賀町 3 - 6 - 7
工 事 の 名 称	R 5 ・ R 6 久慈川下流管内 (里川) 維持管理工事
工 事 場 所	久慈川下流出張所管内 (支川里川) 常陸太田市
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 除草工 2. 堤防養生工 3. 清掃工 4. 応急処理工 5. 河川土工 6. 仮設工
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 2 , 4 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 0 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 3 , 2 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 除草工 現地調査の結果、堤防除草工については、数量精査 (減) する。 2. 堤防養生工 現地調査の結果、芝養生工については、数量精査 (減) する。 3. 清掃工 現地調査の結果、塵芥処理工については、数量精査 (増) する。 4. 応急処理工 現地調査の結果、応急処理作業工を減とする。 5. 河川土工 河道内の残土を撤去する必要性が生じたため、残土処理工を増工する。 6. 仮設工 河川土工の追加に伴い、工事用道路工、交通管理工を増工する。