

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) 井坂組
契 約 業 者 の 住 所	茨城県常陸太田市大里町 3 9 7 4 番地
工 事 の 名 称	R 5 ・ R 6 久慈川上流管内 (山田川) 維持管理工事
工 事 場 所	久慈川上流出張所管内 (久慈川本川、支川山田川) 常陸太田市
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 除草工 2. 堤防養生工 3. 清掃工 4. 応急処理工 5. 共通仮設費
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 4 , 8 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 5 , 5 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 除草工 現地調査の結果、堤防除草工については、数量精査 (増) する。 2. 堤防養生工 現地調査の結果、芝養生工については、数量精査 (増) する。 3. 清掃工 現地精査の結果、塵芥処理工については、数量精査 (増) する。 4. 応急処理工 現地状況により、応急処理作業工については、減とする。 5. 共通仮設費 現地状況により、運搬費 (仮設材運搬費) を増工する。