

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 8 日
契 約 業 者 名	大木建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	茨城県常陸太田市岡田町 1 5 - 3
工 事 の 名 称	R 5 ・ R 6 那珂管内（那珂川）維持管理工事
工 事 場 所	那珂出張所管内（那珂川本川）常陸大宮市、城里町
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 除草工 2. 堤防養生工 3. 法面補修工 4. 河川土工（下坏地先） 5. 堤防補修工（下坏地先） 6. 仮設工
工 期 （自）	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 （至）	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 8 , 0 5 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 3 2 , 5 6 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 0 , 6 1 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 除草工 現地調査の結果、堤防除草工については、数量精査（増）する。 2. 堤防養生工 現地調査の結果、芝養生工については、数量精査（増）する。 3. 法面補修工 現地調査の結果、法面補修工については、増する。 4. 河川土工（下坏地先） 現地状況により、掘削工を増工する。 5. 堤防補修工（下坏地先） 現地状況により、作業土工、舗装工準備工、アスファルト舗装工、縁石工、河川管理施設工、構造物取壊し工、運搬処理工を増工する。 6. 仮設工 工事用道路工、交通管理工を増工する。