

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 3 日
契 約 業 者 名	川田建設 (株) 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都北区滝野川 6 - 3 - 1
工 事 の 名 称	R 4 国道 5 0 号下館 B P 玉戸跨線橋上部製作工事
工 事 場 所	茨城県筑西市玉戸地先
工 事 種 別	プレストレスト・コンクリート工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. P C 橋工 2. 共通仮設費 3. 業務委託料
工 期 (自)	令和 5 年 3 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 2 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 6 , 7 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 9 , 6 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. P C 橋工 当該跨線橋の管理者兼架設施工者との協議の結果、主桁コンクリートに剥落防止用繊維を添加する必要があるため、プレテンション桁製作 (短繊維材入) を増工する。横組工においては、主桁そり量の差より孔のとおりが確保しにくいいため、P C 鋼棒から P C 鋼より線への変更が必要となったため、P C 鋼棒を減工し、P C 鋼より線を増工する。 現地調査の結果、防蝕アンカーの設置位置に変更が生じたため、防蝕アンカー (材料費) を減工する。 2. 共通仮設費 P C 橋工においてBIM/CIMモデルを活用する工事であり、技術管理費にBIM/CIM活用の費用を追加する。 3. 業務委託料 上記 1 横組工のとおり、P C 鋼棒から P C 鋼より線への変更が生じたため、変更設計を業務委託料として追加する。