

標準様式例6-2（工事）

第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月12日
契約業者	松浦建設(株)
契約業者の住所	千葉県野田市東金野井 957-1
工事の名称	R5田中調節池囲ぎよう堤整備工事
工事場所	千葉県柏市布施地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸 L=約700m 河川土工 1式 盛土工 約10,900m ³ 盛土工(ICT) 約10,800m ³ 法面整形工(ICT) 約19,650m ² 法覆護岸工 1式 植生工 約19,700m ² 付帯道路工 1式 アスファルト舗装工 約2,320m ² 縁石工 1式 光ケーブル配管工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和6年6月19日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	255,970,000 円(税込み)
変更金額	+33,000,000 円(税込み)
変更後の契約金額	288,970,000 円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 ・詳細設計の付与に伴い、盛土工を増工。 ・計画の変更に伴い、土砂等運搬を減工。 2. 法覆護岸工 ・詳細設計の付与に伴い、植生工を増工。 3. 付帯道路工 ・詳細設計の付与に伴い、縁石工を増工。 4. 付帯道路施設工 ・現地精査に伴い、道路付属物工を増工。 5. 光ケーブル配管工 ・詳細設計の付与に伴い、作業土工、配管工を減工。 6. 構造物撤去工 ・現地精査に伴い、道路付属物撤去工を増工。 7. 仮設工 ・計画の変更に伴い、仮設坂路工を増工。 ・計画の変更に伴い、敷鉄板を増工。 8. 共通仮設費 ・現地精査に伴い、表土運搬を増工。 ・ICT施工に伴う間接費用を増工。 ・施工調査費、ICT活用効果等調査費用を増工。 ・快適トイレ及び遠隔臨場、CCUSの導入に伴い増工。