

標準様式例6-2 (工事)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月21日
契約業者	JRCシステムサービス(株)関東支店
契約業者の住所	東京都三鷹市牟礼六丁目21番11号
工事の名称	R5利根川上流水位データ伝送設備更新工事
工事場所	千葉県我孫子市北新田地先(青山水門、田中水位) 外12箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要	有線観測設備 11台 有線観測設備設置 11台 有線観測設備撤去 11台 配線・配管工 1式 配線・配管撤去工 1式 システムインテグレーション 1式
工期(自)	令和6年6月18日
工期(至)	令和7年3月21日
変更前の契約金額	70,950,000 円(税込み)
変更金額	+15,345,000 円(税込み)
変更後の契約金額	86,295,000 円(税込み)
変更理由	1. 有線観測設備工 現地調査の結果、有線観測設備については、数量精査(増)。 2. 共通仮設費 ①機器の強度検討が必要となったため、機器耐震据付計算を追加。 ②調査対象工事となったため、諸経費動向調査を追加する。 3. 工期は上記の追加に伴い、21日間延長し、工期を令和7年3月21日まで延伸。

標準様式例6-2 (工事)

(第2回) (最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月17日
契約業者	JRCシステムサービス(株)関東支店
契約業者の住所	東京都三鷹市牟礼六丁目21番11号
工事の名称	R5利根川上流水位データ伝送設備更新工事
工事場所	千葉県我孫子市北新田地先 外9箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要	有線観測設備 11台 有線観測設備設置 11台 有線観測設備撤去 11台 配線・配管工 1式 配線・配管撤去工 1式 システムインテグレーション 1式
工期(自)	令和6年6月18日
工期(至)	令和7年3月21日
変更前の契約金額	86,295,000 円(税込み)
変更金額	+264,000 円(税込み)
変更後の契約金額	86,559,000 円(税込み)
変更理由	1. 有線観測設備工 現地調査の結果、有線観測設備については、数量精査(減)。 2. 共通仮設費 快適トイレの使用に伴い共通仮設費を追加。