

標準様式例6-2 (工事)

(第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年1月10日
契約業者	大協建設(株)
契約業者の住所	栃木県足利市東砂原後町1054番地1
工事の名称	R6・R7大利根管内左岸河川維持工事
工事場所	大利根出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工1式 清掃工1式 維持工1式 状況把握1式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	106,590,000 円(税込み)
変更金額	+13,970,000 円(税込み)
変更後の契約金額	120,560,000 円(税込み)
変更理由	1. 除草工 現地精査による数量変更(増) 2. 維持工 現地精査による数量変更(増) 3. 共通仮設費 施工状況モニタリング調査に伴い、施工調査費を追加した。 4. 仮設工 現地精査による数量変更(増) 5. 状況把握業務 現地精査による、数量変更(増)を行った。

標準様式例6-2 (工事)

(第2回) 最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月17日
契約業者	大協建設(株)
契約業者の住所	栃木県足利市東砂原後町1054番地1
工事の名称	R6・R7大利根管内左岸河川維持工事
工事場所	大利根出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工 1 式 清掃工 1 式 維持工 1 式 仮設工 1 式 状況把握 1 式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	120,560,000 円(税込み)
変更金額	-440,000 円(税込み)
変更後の契約金額	120,120,000 円(税込み)
変更理由	1. 除草工 現地精査による数量変更(減) 2. 清掃工 現地精査による数量変更(減) 3. 維持工 現地精査による数量変更(増) 4. 仮設工 現地精査による数量変更(増) 5. 共通仮設費 技術管理費、営繕費を追加する(増) 6. 状況把握業務 現地精査による数量変更(減)