

標準様式例6-2（工事）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年1月21日
契約業者	(株)石浜建設
契約業者の住所	千葉県柏市泉町11-16
工事の名称	R6守谷管内右岸河川維持工事
工事場所	守谷出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工 1 式 堤防養生工 1 式 清掃工 1 式 維持工 1 式 状況把握 1 式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	106,920,000 円(税込み)
変更金額	+5,115,000 円(税込み)
変更後の契約金額	112,035,000 円(税込み)
変更理由	1. 除草工 現地精査による数量変更(増) 2. 堤防養生工 現地精査による数量変更(減) 3. 早瀬樋管補修工 現地精査による数量変更(増) 4. 維持工 現地精査による数量変更(減) 5. 仮設工 現地精査による数量変更(増) 6. 共通仮設費 施工状況モニタリング調査に伴い、施工調査費を追加した。 7. 状況把握業務 現地精査による、数量変更(増)を行った。

標準様式例6-2（工事）

（第2回）（最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月24日
契約業者	(株)石浜建設
契約業者の住所	千葉県柏市泉町11-16
工事の名称	R6守谷管内右岸河川維持工事
工事場所	守谷出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工 1 式 堤防養生工 1 式 清掃工 1 式 維持工 1 式 状況把握 1 式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	112,035,000 円(税込み)
変更金額	-2,035,000 円(税込み)
変更後の契約金額	110,000,000 円(税込み)
変更理由	1. 清掃工 現地精査による数量変更(減) 2. 維持工 現地精査による数量変更(増) 3. 仮設工 現地精査による数量変更(減) 4. 状況把握業務 現地精査による数量変更(減) 5. 共通仮設費 技術管理費、営繕費を追加する(増)