

## 標準様式例6-2 (工事)

## (第1回)最終) 契約変更の内容

|          |   |
|----------|---|
| 変更契約年月日  | 令和6年7月17日   |
| 契約業者     | 金杉建設(株)   |
| 契約業者の住所  | 埼玉県春日部市南1-6-9   |
| 工事の名称    | R6川俣管内堤防強化関連整備工事  |
| 工事場所     | 川俣出張所管内   |
| 工事種別     | 維持修繕工事  |
| 工事概要     | 堤防強化維持工<br>工事用道路維持工 1式<br>除草 約40,000m <sup>2</sup><br>土砂置場整備工 1式<br>スタビライザ攪拌 約30,000m <sup>3</sup><br>用地買収箇所管理工 1式<br>立入防止柵 約500m<br>除草 約215,000m <sup>2</sup><br>伐木除根工 1式<br>維持工 1式<br>構造物撤去工 1式<br>仮設工 1式 |
| 工期(自)    | 令和6年4月1日  |
| 工期(至)    | 令和7年3月31日   |
| 変更前の契約金額 | 182,600,000 円(税込み)  |
| 変更金額     | +2,222,000 円(税込み)   |
| 変更後の契約金額 | 184,822,000 円(税込み)  |
| 変更理由     | 令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取り扱いについてによる請負代金額の変更   |

## 標準様式例6-2 (工事)

## (第2回) 最終) 契約変更の内容

|          |   |
|----------|---|
| 変更契約年月日  | 令和7年3月19日   |
| 契約業者     | 金杉建設(株)   |
| 契約業者の住所  | 埼玉県春日部市南1-6-9   |
| 工事の名称    | R6川俣管内堤防強化関連整備工事  |
| 工事場所     | 川俣出張所管内   |
| 工事種別     | 維持修繕工事  |
| 工事概要     | 堤防強化維持工<br>工事用道路維持工 1式<br>除草 約63,000m <sup>2</sup><br>土砂置場整備工 1式<br>スタビライザ攪拌 約30,000m <sup>3</sup><br>用地買収箇所管理工 1式<br>立入防止柵 約500m<br>除草 約215,000m <sup>2</sup><br>伐木除根工 1式<br>維持工 1式<br>構造物撤去工 1式<br>仮設工 1式   |
| 工期(自)    | 令和6年4月1日  |
| 工期(至)    | 令和7年3月31日   |
| 変更前の契約金額 | 184,822,000 円(税込み)  |
| 変更金額     | +26,950,000 円(税込み)  |
| 変更後の契約金額 | 211,772,000 円(税込み)  |
| 変更理由     | 1. 堤防強化維持工<br>・計画の見直しに伴い、土砂置場整備工を増工。<br>・現地精査に伴い、用地買収箇所の除草面積を増工。<br>・現地精査に伴い、伐木除根工を減工。<br>・現地精査に伴い、維持工を減工。<br>2. 構造物撤去工<br>・現地精査に伴い、コンクリート構造物の取壊し及び舗装版破碎を減工。<br>3. 仮設工<br>・計画の見直しに伴い、土砂改良箇所の敷鉄板を増工。<br>・計画の見直しに伴い、交通誘導警備員を増工。<br>4. 共通仮設費<br>・計画の見直しに伴い、敷鉄板の敷設が増工したことから仮設材の運搬を増工。<br>・現地精査の結果、土砂改良箇所の表土運搬を減工。<br>・現地精査の結果、土質試験費を増工。<br>・快適トイレ及び遠隔臨場の導入に伴い、増工。<br>・施工調査費を増工。 |